

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА Ф.А.ЛУЗАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 26 января 2022г.

№ 479

г.Абинск

**«Об утверждении дорожной карты по обеспечению перехода
на новые ФГОС начального и основного общего
образования и создание рабочей группы.»**

На основании ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, **приказываю:**

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего образования в 2022-2023 учебном году. (Приложение 1)

2. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования в 2022-2023 учебном году. (Приложение 2).

3. Заместителю директора по УВР Мироновой Н.В. ознакомить участников образовательного процесса с обновленными ФГОС НОО , ФГОС ООО в срок до 01.03.2022года.

4. Заместителю директора по УВР Мироновой Н.В. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений в срок до 01.03.2022 года.

5. Ответственному за сайт Бердникову Е.В. опубликовать настоящий приказ на сайте МАОУ СОШ № 4 в срок до 01.03.2022г.

Директор школы:

Е.Д. Уривская

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС начального общего, основного общего образования в 2022-2023 учебном году.

Уривская Е.Д.	-	директор, председатель рабочей группы
Миронова Н.В.	-	заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Пенькова И.И.	-	заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Слесарева Н.Л.	-	заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Бердников Е.В.	-	заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Горбунова О.О.	-	заместитель директора по воспитательной работе
Чернопрудов В.Д.	-	заместитель директора по АХЧ
Колбасина Т.А.	-	Школьный библиотекарь
Щербак Т.Ф.	-	руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы
Марич О.И.	-	руководитель методического объединения учителей математики и информатики
Садайло Э.В.	-	руководитель методического объединения учителей физики, химии, биологии
Халачян С.М.	-	руководитель методического объединения учителей технологии, музыки, изобразительного искусства

Юльева О.Н.	-	руководитель методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ
Григорян А.А.	-	руководитель методического объединения учителей иностранных языков
Волкова Т.В.	-	руководитель методического объединения учителей начальных классов
Шабан Н.И.	-	руководитель методического объединения учителей истории и обществознания
Чернега Е.И.	-	руководитель методического объединения классных руководителей

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО , ФГОС ООО.				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО,.	Февраль 2022 года	Директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО ,ФГОС ООО
2	Проведение родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО, в 2022 – 2023 учебном году.	Февраль – май 2022	Директор, зам.директора по УВР (ВР)	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО.
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Зам.директора по УВР, ВР	Аналитические отчеты зам.директора поУВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО , ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО , ООО.	Апрель 2022 г.	Директор, Зам.директора по УВР	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ООО.
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль – март 2022 г.	Директор, Зам.директора по УВР	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО ,ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО ,ООО.

6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО , ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Зав. библиотекой, Зам.директора по УВР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО , ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО , ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО , ООО.	Апрель 2022 г	Зам.директора по УВР, ВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО , ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО , ООО.	Февраль- май 2022 г	Директор, Зам.директора по УВР, ВР	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
9	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО , ООО, в рамках перехода на новые ФГОС НОО , ООО.	В течение всего периода	Директор, Зам.директора по УВР, ВР	Пакет документов по сетевому взаимодействию
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	В течение всего периода	Директор	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО , ФГОС ООО.				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО , ФГОС ООО.	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО , ФГОС ООО
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих	В течение всего периода	Директор, Зам.директора по УВР,	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС

	введение ФГОС ООО		ВР, педагоги	ООО
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО , ФГОС ООО	Февраль – март 2022 г.	Директор, зам.директо ра по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО , ФГОС ООО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО , ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор	Должностные инструкции
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2022	Директор, Зам.директо ра по УВР, ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.08.2022	Директор, Зам.директо ра по УВР, ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Утверждение основных образовательных программ НОО , ООО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО , ООО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО ,ООО на 2022/23 учебный год	До 01 августа 2022года	Директор, Зам.директо ра по УВР, ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
20	Утверждение списка УМК для уровней НОО , ООО	Ежегодно	Директор	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО , ООО с приложением данного списка

21	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО , ООО	До 1 сентября 2022 года	Директор, Зам.директора по УВР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО ,ООО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО ,ФГОС ООО				
22	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО , ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Директор, Зам.директора по УВР, рук. ШМО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
23	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС	Июнь 2022 г.	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

	НОО , ООО			
24	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
25	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО ,ООО по новым ФГОС НОО ,ООО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
26	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО ,ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР, педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
27	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР, рук. ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
29	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО , ООО и реализации ООП НОО , ООО по новым ФГОС НОО ,ООО	До 1 сентября 2022 г.	Зам.директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
30	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО, ООО и реализации ООП НОО , ООО по новым ФГОС НОО ,ООО	До 1 сентября 2022 г.	Зам.директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО				
31	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022года	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022года	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода	Зам.директора по УВР, ВР, учителя	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО , ООО Аналитическая справка замдиректора по УВР

	: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО ,ООО			
34	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Директор, Зам.директ ора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО				
35	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО , ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.директ ора по УВР, тех.специал ист	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
36	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.директ ора по УВР, ВР, тех.специал ист	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
37	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО ,ФГОС ООО представление результатов	В течение всего периода	Зам.директ ора по УВР, ВР, педагог- психолог, тех.специал ист	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
38	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.директ ора по УВР, ВР, тех.специал ист	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО				
39	Оснащение ЭОР	в течение всего периода	Директор, Зам.директ ора по УВР	Оснащение ЭОР, наличие информации на сайте образовательной организации